

## هدف بنیادی: استقرار روشها و نظام بهینه استاندارد در بخش انرژی

هدف کیفی شماره ۱: نظام‌دهی و ارتقاء کمی و کیفی امور مربوط به استاندارد در بخش

ردیف	عنوان فعالیت	تعداد عنوان	شرح فعالیت انجام شده	میزان پیشرفت	علت عدم پیشرفت و سایر توضیحات لازم
۱-۱	تعیین اولویتهای استاندارد	۸	با توجه به بانک اطلاعاتی این امر در خصوص ۸ مورد از تجهیزات صورت گرفته است	۱۰۰٪	
۱-۲	بررسی استانداردهای دارای اولویت	۸	بررسی برای ۸ مورد صورت گرفته است	۱۰۰٪	
۱-۳	تدوین استانداردهای دارای اولویت	۸	درخصوص ۶ مورد صورت گرفته است	۷۵٪	به علت نبود اطلاعات، زمان لازم برای ۲ مورد تا نیمه اول سال ۸۰ تمدید شد
۱-۴	ابلاغ استانداردهای تدوین شده	۳	ابلاغ استانداردها تاکنون در ۹ وسیله صورت گرفته است	۱۰۰٪	
۱-۵	ارزیابی و نظارت بر رعایت استانداردهای ابلاغ شده	۹	پروژه‌ای تحت عنوان ارزیابی و نظارت صورت گرفته است که نتایج آن هنوز بدست نیامده است	۵۰٪	جهت بررسیهای لازم نیاز به زمان دارد

## هدف بنیادی: استقرار روشها و نظام بهینه استاندارد در بخش انرژی

هدف کیفی شماره ۲: هماهنگی در امور مربوط به استاندارد در بخش

ردیف	عنوان فعالیت	تاریخ شروع	تاریخ پایان	شرح فعالیت انجام شده	میزان پیشرفت	علت عدم پیشرفت و سایر توضیحات لازم
۲-۱	تدوین برنامه‌های تهیه استاندارد	۷۹/۱۰/۱	۷۹/۱۱/۱	توسعه آزمایشگاه ملی - نهایی نمودن سه استاندارد	٪۱۰۰	
۲-۲	ایجاد و استمرار کمیته‌های مورد نیاز جهت تهیه استانداردها	مستمر		تهیه آئین‌نامه اجرایی بند الف ماده ۱۲۱، و تشکیل جلسات کمیته تصویب معیارهای مصرف انرژی	٪۱۰۰	
۲-۳	به روز نمودن بانک اطلاعاتی استانداردها	مستمر		با توجه به نهایی شدن گزارشهای تحقیقاتی، این امر در حال انجام می‌باشد	٪۷۰	
۲-۴	حضور فعال در کمیته هماهنگی دفاتر استاندارد	مستمر		تقریباً در تمام جلسات حضور دائم وجود داشته است	٪۱۰۰	
۲-۵	تدوین دستورالعملها و روشهای اجرایی استاندارد با همکاری کمیته هماهنگی دفاتر استاندارد	مستمر		به طور دائم این امر با توجه به نیاز صورت می‌گیرد	٪۱۰۰	
۲-۶	هماهنگی در امور مربوط به کمیته‌های تدوین استاندارد	مستمر		با هماهنگی دفتر تحقیقات و توسعه فن‌آوری صورت می‌گیرد	٪۷۰	
۲-۷	اتخاذ تدابیر لازم جهت برقراری ارتباط با مجامع ملی و بین‌المللی استاندارد	مستمر		از طریق اینترنت ارتباطات لازم جهت اخذ اطلاعات صورت می‌گیرد	٪۷۰	

عناوین تدوین استانداردهای دارای اولویت

ردیف	عنوان فعالیت	تاریخ شروع	تاریخ پایان	شرح فعالیت انجام شده	میزان پیشرفت	علت عدم پیشرفت و سایر توضیحات لازم
۱-۳-۱	تدوین استاندارد مصرف انرژی در همزن برقی آشپزخانه	۷۹/۱/۱	۷۹/۹/۱	گزارش تحقیقاتی به پایان رسیده است	٪۱۰۰	ارسال به دبیرخانه کمیته
۱-۳-۲	تدوین استاندارد مصرف انرژی در هود برقی آشپزخانه	۷۹/۱/۱	۷۹/۹/۱	گزارش تحقیقاتی در حال انجام می‌باشد	٪۷۰	تدوین استاندارد جدید بوده و نیاز به اطلاعات دارد
۱-۳-۳	تدوین استاندارد مصرف انرژی در چرخ‌گوشت برقی	۷۹/۱/۱	۷۹/۹/۱	گزارش تحقیقاتی به پایان رسیده است	٪۱۰۰	
۱-۳-۴	تدوین استاندارد مصرف انرژی در آبمیوه‌گیری	۷۹/۱/۱	۷۹/۹/۱	گزارش تحقیقاتی به پایان رسیده است	٪۱۰۰	
۱-۳-۵	تدوین استاندارد مصرف انرژی در پلوپز برقی	۷۹/۱/۱	۷۹/۹/۱	گزارش تحقیقاتی به پایان رسیده است	٪۱۰۰	
۱-۳-۶	تدوین استاندارد مصرف انرژی در موتورهای تک فاز	۷۹/۱/۱۵	۷۹/۱۲/۲۹	عقد قرارداد با محقق صورت گرفته است	٪۲۵	به دلیل دامنه وسیع موتورهای تکفاز تا پایان سال ۸۱ نهایی خواهد شد
۱-۳-۷	تدوین استاندارد مصرف انرژی در موتورهای سه فاز	۷۹/۱/۱۵	۷۹/۱۲/۲۹	به برنامه سال ۸۰ واگذار شده است	—	
۱-۳-۸	تدوین استاندارد مصرف انرژی در کولرهای گازی	۷۹/۱/۱	۷۹/۹/۱	گزارش تحقیقاتی به اتمام رسیده است	٪۹۰	

## ارزیابی و نظارت بر رعایت استانداردهای ابلاغ شده

ردیف	عنوان فعالیت	تاریخ شروع	تاریخ پایان	شرح فعالیت انجام شده	میزان پیشرفت	علت عدم پیشرفت و سایر توضیحات لازم
۱-۵-۱	رعایت استاندارد ماشین لباسشویی	مستمر		به مؤسسه استاندارد ابلاغ شده که در حال اجرا می‌باشد	٪۷۰	اقدامات مؤسسه استاندارد
۱-۵-۲	رعایت استاندارد کولر آبی	مستمر		به مؤسسه استاندارد ابلاغ شده که در حال اجرا می‌باشد	٪۷۵	اقدامات مؤسسه استاندارد
۱-۵-۳	ابلاغ و رعایت استاندارد اتوی برقی	مستمر			٪۹۰	جلسه نهایی در اسفندماه برگزار می‌شود
۱-۵-۴	ابلاغ و رعایت استاندارد بخاری برقی	مستمر		در جلسات کارشناسی کمیته تصویب معیارها مورد بررسی است	٪۹۰	
۱-۵-۵	ابلاغ و رعایت استاندارد سماور برقی	مستمر		به مؤسسه استاندارد ابلاغ شده که در حال اجرا می‌باشد	٪۹۰	
۱-۵-۶	ابلاغ و رعایت استاندارد چیلرها	مستمر		در جلسات کارشناسی مؤسسه استاندارد در حال بررسی است	٪۱۰۰	
۱-۵-۷	ابلاغ و رعایت استاندارد پمپهای آبی	مستمر		به مؤسسه استاندارد ابلاغ شده که در حال اجرا می‌باشد	٪۱۰۰	
۱-۵-۸	ابلاغ و رعایت استاندارد کمپرسورها	مستمر		به مؤسسه استاندارد ابلاغ شده که در حال اجرا می‌باشد	٪۱۰۰	
۱-۵-۹	رعایت نصب برجسب انرژی یخچال و فریزر	مستمر		به مؤسسه استاندارد ابلاغ شده که در حال اجرا می‌باشد	٪۱۰۰	